

Licitación “Diseño, Construcción, Monitoreo y Mantenimiento de Central Fotovoltaica con sistema de almacenamiento BESS- Mataveri, Rapa Nui”

De conformidad a lo indicado en el párrafo 12 de la Sección I de los Documentos de Licitación (IAO), referida a Enmiendas, Informamos que debido al alto volumen de consultas recibidas y al gran interés generado en esta convocatoria, nos vemos en la necesidad de modificar el cronograma de actividades de la licitación con el objeto de analizar y responder detalladamente cada una de las preguntas formuladas.

Por lo anterior se ha definido la siguiente modificación:

- Nueva fecha de Publicación de Respuestas: 12 de marzo de 2026.
- Fecha de Recepción de Ofertas: 30 de abril de 2026

Consecuentemente a lo manifestado, se modifica el cuadro de fechas indicado en la sección II de los Documentos de Licitación (DDL) Subcláusula 1.1, en el siguiente sentido

Actividad	Días corridos desde publicación	Hora Isla	Hora Stgo.
Publicación Licitación	30 Nov/2025		
Reunión y visita virtual	15 días	14:00	16:00
Visita a terreno (/recomendable)	43 días	10:00	
Fecha Límite consultas	50 días	21:59	23:59
Publicación respuestas	102 días	16:00	18:00
Recepción Ofertas	151 días		13:00
Apertura Ofertas	151 días		14:00
Adjudicación	268 días	15:00	17:00

Agradecemos su participación y comprensión ante este ajuste, el cual busca garantizar la transparencia y equidad en el proceso.”

Isla de Pascua, 18 de febrero de 2026